

Energiepolitisches Massnahmenprogramm Stadt Solothurn konkrete Umsetzungsaktivitäten

Mass-Nr.	Titel	%	Termin und Kosten in KFr				Energiepolitischen Massnahmen gemäss Angaben im Rahmen Bestandesaufnahme	Priorität	Zuständigkeit	Zusätzliche Punkte
		IST	2008	2009	2010	2011				
1 Entwicklungsplanung, Raumordnung										
1.1.1.	Leitbild	80%	0.0	0.0	In Budget berücksichtigen	In Budget berücksichtigen	- Aktualisierung der Legislaturziele (qualitativ und quantitativ) im Rahmen des Gesamtleitbildes.	2	Stadtpräsidium	0.8
1.1.3	Energieplanung	70%	25'000.0 Anteil EGS	15'000.0 Anteil EGS	0.0	0.0	- Durchführung einer (adäquaten) Energieplanung für den Stadtteil Obach/Mutten/Ober- und Unterhof - Räumliches Energiekonzept	1	SBA, PL/BI	2.0
1.2.1.	Wettbewerb	60%	0.0	0.0	0.0	0.0	- Beschluss entsprechender Grundsätze - Richtlinien, Dienstanweisungen - Qualitätsanforderungen zu Wettbewerben und Gestaltungsplänen - Ausschreibung für Neubau MinergieP: Turnhallen und Hallenbad Schulhaus Hermesbühl	2	SBA, HB, PL	1.2
1.3.2	Grundeigentümergebundene Instrumente	70%	0.0	0.0	0.0	0.0	- Erarbeitung mit Kanton Energiebonus Neu- und Umbauten (Energieeffizienz) - Ausnützungsbonus für Minergie- und MinergieP-Bauten - Ergänzung im Baureglement (Umsetzung Motion)	1	RPD, SBA	1.0
1.3.3.	Privatrechtliche Verträge	0%	0.0	0.0	0.0	0.0	- Das Gebiet "Mutten, Ober-, Unterbach" soll neu eingezont und von der Stadt gekauft werden. - Dieses Quartier soll in die Energieplanung eingebunden werden und es wird konkrete Auflagen geben.	1	RPD	0.3
1.4.1	Baubewilligung, Baukontrolle	70%	0.0	0.0	0.0	0.0	- Die Kontrolle soll früher (in der Planungsphase) stattfinden und damit maximal wirken können. - Weiterbildung Bauinspektorat (Mobilitätsmanagement), - Umweltkontrollen verstärken in Zusammenarbeit mit AfU	3	SBA, PL/BI	2.4
1.4.2	Energieberatung im Bauverfahren	60%	0.0	1'500.0	1'500.0	1'500.0	- Energieberatung im Bauverfahren: frühzeitige und aktive Beratung Bauwilliger, Informationsgrundlagen Bauherrenmappe mit Tipps und Kontaktadressen, www) erarbeiten	2	SBA, PL/BI	1.2
Total		Budget	25'000.0	16'500.0	1'500.0	1'500.0				8.9

erledigt

Energiepolitisches Massnahmenprogramm Stadt Solothurn konkrete Umsetzungsaktivitäten

Mass-Nr.	Titel	%	Termin und Kosten in KFr				Energiepolitischen Massnahmen gemäss Angaben im Rahmen Bestandesaufnahme	Priorität	Zuständigkeit	Zusätzliche Punkte
			IST	2008	2009	2010				
2 Kommunale Gebäude und Anlagen										
2.1.1.	Bestandesaufnahme, Analyse	80%	Investitionsrechnung 942.026	Investitionsrechnung 942.026	Investitionsrechnung 942.026	Investitionsrechnung 942.026	- Auswertung nach Kennzahlen (Erfassungsblätter im Anhang) und Integration in Sanierungskonzept - Umfassendes Facilitymanagement einführen	1	SBA, HB	1.2
2.1.2.	Controlling, Betriebsoptimierung	70%	0.0	Ergebnis von 2.1.1. in Budget berücksichtigen	Ergebnis von 2.1.1. in Budget berücksichtigen	Ergebnis von 2.1.1. in Budget berücksichtigen	- Immobilien- (Gebäude-) management aller öffentlichen Bauten und Anlagen	1	SBA, HB	1.2
2.1.3.	Sanierungskonzepte	70%	In Konto 027.318.10 berücksichtigt	In Konto 027.318.10 berücksichtigt	In Konto 027.318.10 berücksichtigt	In Konto 027.318.10 berücksichtigt	- Mineregie-Standard für öff. Bauten - Ausschreibung Minergie-Wettbewerb - Abschätzung Einsatz EE - Neubau MinergieP Standard Turnhallen und Hallenbad Schulhaus Hermesbühl - Zustandsanalysen sämtlicher Liegenschaften (Finanz- und Verwaltungsvermögen), Sanierungskonzept.	1	SBA, HB	1.2
2.1.4	Hauswart	70%	0.0	3'000.0	0.0	0.0	- Hauswartzschulung (Betriebsleiter) wiederholen, alternierend auf einer anderen Anlage evtl. mit Information aus Energiebuchhaltung - Anlass mit Hauswarten zusammen mit Lehrpersonen um Verständnis für Energiesparen zu fördern.	2	SBA, HB	0.8
2.1.5	Externe Kosten	50%					- Beschliessen von verbindlichen Richtlinien - Mineregie-Standard für öff. Bauten	2	SBA, HB	3.0
2.2.1	Erneuerbare Energien Wärme	40%	Projekt gebunden	Projekt gebunden	Projekt gebunden	Projekt gebunden	- Musteranlage für erneuerbare Energie bei kommunalen Bauten - Mehr Information für Mieter (stadteigene Liegenschaften)	1	SBA, HB	2.0
2.2.2	Erneuerbare Energien Elektrizität	50%	Projekt gebunden	Projekt gebunden	Projekt gebunden	Projekt gebunden	- Information der Schüler - Bau Musteranlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien (z.B. Photovoltaik) - Ausbau Solaranlage Fegetzschulhaus 2008/09 - Geplante Photovoltaikanlage auf Regio Energie Gebäude - Prüfen ob bei gemeindeeigene Bauten die Dächer Betreibern von Photovoltaikanlagen zur Verfügung gestellt werden können	2	Stadtpräsidium, SBA	1.0
2.2.3	Effizienz Wärme	60%	RES	RES	RES	RES	- Daten 2006/07 auf der Basis der Energiebuchhaltung ESfG	2	SBA, HB	4.0
2.2.4	Effizienz Elektrizität	67%	RES	RES	RES	RES	- Daten 2006/07 auf der Basis der Energiebuchhaltung ESfG - Zusammen mit RegioEnergie: Energieeffizientere Beleuchtung in den Gebäuden - Aktion mit Mitarbeitern (Energiesparlampen)	2	SBA, HB	3.3
2.2.5	Effizienz Wasser	60%	RES	RES	RES	RES	- Daten 2006/07 auf der Basis der Energiebuchhaltung ESfG	2	SBA, HB	1.6
2.3.1	Energieeffizienz Öff. Beleuchtung	70%	Projekt gebunden	Projekt gebunden	Projekt gebunden	Projekt gebunden	- Laufende Erneuerung der best. Beleuchtung - Umsetzung Lichtführungskonzept Altstadt - Tag-/Nachtumschaltung Personenunterführung	1	RES, SBA	1.2
Total		Budget	0.0	3'000.0	0.0	0.0				20.5

Energiepolitisches Massnahmenprogramm Stadt Solothurn konkrete Umsetzungsaktivitäten

Mass-Nr.	Titel	%	Termin und Kosten in KFr				Energiepolitischen Massnahmen gemäss Angaben im Rahmen Bestandesaufnahme	Priorität	Zuständigkeit	Zusätzliche Punkte
			IST	2008	2009	2010				
3 Versorgung, Entsorgung										
3.1.1	Kooperation / Lieferverträge	40%	Budget RES	Budget RES	Budget RES	Budget RES	- Bestimmungen zum Wärmecontracting Beratungen und zu Förderungen - Ermitteln generelles Handlungspotential der Regio Energie im Sinne der Energiestadt, Win-win-Situation, Marktöffnung, etc.	1	RES, SBA	1.6
3.1.3	Umsetzung behördenverbindlicher Planungen	50%	Budget RES	Budget RES	Budget RES	Budget RES	- Kommunalenergieplan (behördenverbindlich), Ziel ist Nutzungsplan/Gestaltungsplan (für neu eingezontes Quartier) - Verstärkt auf WKK-Anlagen setzen	1	RES, SBA	1.2
3.2.1	Produktepalette	80%	50'000.0	Budget RES	Budget RES	Budget RES	- Soweit wie möglich CO2 neutrale Mobilität für betriebseigene Fahrzeuge - Projekt Sonnenkollektoranlagen (50 Stück)	2	RES	0.8
3.2.3	Verbrauchsentwicklung für Kundschaft	40%	Budget RES	Budget RES	Budget RES	Budget RES	- Einführung Darstellung Verbrauchsentwicklung bei Kunden für Gas, Strom und Wasser (auf Wunsch jetzt schon möglich)	3	RES	1.2
3.2.4	Tarifstrukturen (Elektrizität, Gas, Fernwärme)	20%	Budget RES	Budget RES	Budget RES	Budget RES	- Belohnung der KundInnen die Strom sparen, je weniger man braucht, desto günstiger wird es	2	RES	0.5
3.3.1	Abwärme Industrie	20%	50'000.0	Budget RES	Budget RES	Budget RES	- Machbarkeitsstudie: Überprüfen ob mögliches Potential von 36 MW von KEBAG besser für Fernwärmeversorgung genutzt werden kann. Region Solothurn und Zuchwil - Ausbau Fernwärme bis 2012, zusätzlich 8.7 GWh Energie	2	RES	0.6
3.3.3	Wärme aus erneuerbaren Energiequellen	20%	5'000.0	Budget RES	Budget RES	Budget RES	- Vereinbaren von Grenzwerten bei Holz- (Pellets-)heizungen - Festlegen von Richtlinien für Sonnenkollektoren - Konzept zur Förderung von Solardächern - Machbarkeitsstudie: Wie könnte die Trafoabwärme betriebsintern genutzt werden.	2	RES	2.0
3.4.1	Effizienz Wasserversorgung	80%	Budget RES	Budget RES	Budget RES	Budget RES	- Erheben weiterer Kennwerte	3	RES	1.2
3.5.4	Regenwasserbewirtschaftung	50%	Budget RES	Budget RES	Budget RES	Budget RES	- Vermehrt Retention auf öffentlichen Strassen	2	SBA, TB	0.8
3.6.1	Verbrauchsentwicklung für Kundschaft	40%	Budget RES	Budget RES	Budget RES	Budget RES	- Wieder einführen	3	RES	0.6
3.7.1	Abfallkonzept	60%	Budget RES	Budget RES	Budget RES	Budget RES	- Anpassung Gebührenstruktur - Abfallentsorgung optimieren, alles was rezyklierbar ist - gratis! - Kehrlichfahrzeuge wenn möglich mit Kompogas betrieben - Grünsammelstellen in der Altstadt werden geprüft - Abfall-Grundgebühren steigen um ca. 40%	1	SBA, WH	0.8
Total		Budget	105'000.0	0.0	0.0	0.0				11.3

Energiepolitisches Massnahmenprogramm Stadt Solothurn konkrete Umsetzungsaktivitäten

erledigt

Mass-Nr.	Titel	%	Termin und Kosten in KFr				Energiepolitischen Massnahmen gemäss Angaben im Rahmen Bestandesaufnahme	Priorität	Zuständigkeit	Zusätzliche Punkte
			IST	2008	2009	2010				
4 Mobilität										
4.1.1.	Unterstützung bewusster Mobilität	60%	13'500.0	noch offen	noch offen	noch offen	- Umsetzung Mobilitätsmanagement (Pilotjahr 2008)	1	SBA, PL/BI	0.4
4.1.2	Fahrzeuge der Verwaltung	80%	Investitionsrechnung (u.a. 721.008)	Investitionsrechnung (u.a. 721.008)	Investitionsrechnung (u.a. 721.008)	Investitionsrechnung (u.a. 721.008)	- Fahrzeug- (Bus-) Beschaffung (Erdgas) - Evaluation der Beschaffung für ö. Busse - Budget 2008 - Kehrlichfahrzeuge mit Dieselantrieb (Euro 5) - Neue Kompogastankstelle - Parkplätze für das Personal sind gebührenpflichtig	2	Stadtpräsidium, RES, SBA	0.4
4.2.1	Bewirtschaftung Parkplätze	90%	Projekt gebunden	Projekt gebunden	Projekt gebunden	Projekt gebunden	- Parkhaus mit fest mietbaren Parkplätzen - Umsetzung Parkraumkonzept 06	2	SBA, PL/BI	0.8
4.2.2	Hauptachsen	90%	0.0	300'000.0	0.0	0.0	- FlaMa Gd.strasse (Sperrung der Wenigbrücke für Autoverkehr) - Stadtpolizei beabsichtigt ein Radargerät zu beschaffen	1	SBA, TB, Stadtpolizei	0.6
4.2.3	Temporeduktion	80%	Investitionskredit 620.071	Investitionskredit 620.071	Investitionskredit 620.071	Investitionskredit 620.071	- Kreuzungen für den LV attraktiver machen (gemäss Langsamverkehrskonzept) - Diverse Massnahmen zur Umsetzung Langsamverkehrskonzept. - Quartierweise Einführung Tempo 30 in vier Quartieren geplant für 2008/09 - Erfolgskontrolle geplant - Geplante Teilspernung südl. Wenigstrasse - Höchstgeschwindigkeit 30, Herrenweg	1	SBA, TB, PL/BI	2.0
4.2.4	Gestaltung des öffentlichen Raumes	70%	Investitionsrechnung (Div. Rubriken)	Investitionsrechnung (Div. Rubriken)	Investitionsrechnung (Div. Rubriken)	Investitionsrechnung (Div. Rubriken)	- LV-Konzept umsetzen im neu eingezonten Musterquartier - Kreuzackerpark Umgestaltung (in Umsetzung) - Umgestaltung Bahnhofplatz (2009) - Umgestaltung Wengistrasse - Altstadt-Beleuchtungs-Konzept	1	SBA, HB, PL	0.4
4.3.1.	Fusswegnetz, Beschilderung	80%	Investitionskredit 620.071	Investitionskredit 620.071	Investitionskredit 620.071	Investitionskredit 620.071	- Fussgänger-Infotafeln mit Zeitangaben - Massnahmen aus Langsamverkehrskonzept umsetzen - Sperrung Wengibrücke 2008	3	SBA, TB, PL/BI	2.0
4.3.2	Radwegnetz, Beschilderung	80%	Investitionskredit 620.071	Investitionskredit 620.071	Investitionskredit 620.071	Investitionskredit 620.071	- Kernfahrbahnen mit beidseitigem Velostreifen (gemäss Langsamverkehrskonzept)	2	SBA, TB, PL/BI	1.0
4.3.3	Abstellanlagen	70%	Investitionskredit 790.019	Investitionskredit 790.019	Investitionskredit 790.019	Investitionskredit 790.019	- attraktivere Gestaltung Abstellanlagen - mehr Veloabstellplätze in und am Rande der Altstadt (gemäss LV-Konzept) - Neue Abstellplätze mit Umgestaltung Bahnhofplatz	3	SBA, TB, PL/BI	1.8

erledigt

Energiepolitisches Massnahmenprogramm Stadt Solothurn konkrete Umsetzungsaktivitäten

Mass-Nr.	Titel	%	Termin und Kosten in KFr				Energiepolitischen Massnahmen gemäss Angaben im Rahmen Bestandesaufnahme	Priorität	Zuständigkeit	Zusätzliche Punkte
			IST	2008	2009	2010				
4.4.1	Qualität des ÖV-Angebots	70%	Gemäss Kostenverteiler Kanton	Gemäss Kostenverteiler Kanton	Gemäss Kostenverteiler Kanton	Gemäss Kostenverteiler Kanton	- Repla Solothurn und Umgebung fordert häufigerer Takt, verbesserte Linienführung. - Beschaffung Gasbusse geplant, evtl. CO2 neutrale Busse - Optimierung Busangebot Solothurn - Neue Haltestellen (Kunstmuseum, Zusammenlegung Wiesensteinstrasse zu Umsteigeknoten) - Optimierung Linienführung (Knotenpunkte) - Neues Busangebot - Optimierung Busangebot in der Region Solothurn (Dez.09)	2	SBA, TB, PL/BI	2.0
4.5.1	Mobilitätsberatung und Information	40%	In 4.1.1. berücksichtigt	In 4.1.1. berücksichtigt	In 4.1.1. berücksichtigt	In 4.1.1. berücksichtigt	- Mobilitätsset mit Gratis öV-Billet für Neuzuzüger - Pilotjahr 2008 Mobilitätsmanagement	2	Stadtpräsidium, SBA, TB, PL/BI	0.8
4.5.2	Mobilitätsveranstaltungen, - Aktionen	70%	In 4.1.1. berücksichtigt	In 4.1.1. berücksichtigt	In 4.1.1. berücksichtigt	In 4.1.1. berücksichtigt	- Aktionen: Sportlich zum Sport, bike to work, e-mobile Apéro - Regionaler Slow-up day - Mobilitätsmanagement (Weiterführung Mobilitätsmanagement in Unternehmen) - Tour des Ponts	2	Stadtpräsidium, RPD, SBA	1.2
Total		Budget	13'500.0	300'000.0	0.0	0.0				13.4

Energiepolitisches Massnahmenprogramm Stadt Solothurn konkrete Umsetzungsaktivitäten

erledigt

Mass-Nr.	Titel	%	Termin und Kosten in KFr				Energiepolitischen Massnahmen gemäss Angaben im Rahmen Bestandesaufnahme	Priorität	Zuständigkeit	Zusätzliche Punkte
		IST	2008	2009	2010	2011				
5 Interne Organisation										
5.1.1	Personalressourcen, Produkte	60%	0.0	0.0	0.0	0.0	- Bezeichnung verantwortliche Personen Öffentlichkeitsarbeit - Verwaltung berichtet öffentlich über E-Stadt-Themen - Fachperson für Umwelt und Energie - Aufstocken mit Fachwissen und Weiterbildung	2	Stadtpräsidium, RPD, SBA	0.8
5.1.2	Gremium	90%	0.0	0.0	0.0	0.0	- Vertiefung Know-How zu Energiefragen in U+E-Kommission - (Besuch Kompogas / Windkraftanlage besichtigen)	2	U+E, SBA	0.6
5.1.3	Organisation / Abläufe	60%	0.0	0.0	0.0	0.0	- Die Arbeitsanweisungen und Pflichtenhefte sind systematisch mit Aufgaben ergänzt, die aus allen 6 Bereichen des Massnahmenkatalogs Energiestadt abgeleitet sind (inkl. Controlling der realisierten Massnahmen, Koordination der energiepolitischen Aktivitäten) - Mitarbeiterbefragung (allgemein gehalten)	2	Stadtpräsidium, RPD, SBA	1.2
5.2.1	Leistungsvereinbarungen	60%	0.0	0.0	0.0	0.0	- Ideenwettbewerb in der Verwaltung zu Energiethemen - Thematisieren Mitarbeitergespräche im Bereich Umwelt-Energie umfassend und in allen 6 Bereichen des Massnahmenkatalogs Energiestadt.	2	Stadtpräsidium, RPD, SBA	0.6
5.2.4	Weiterbildung	60%	0.0	0.0	0.0	0.0	- Weiterbildungsrelement / Bezug auf die energiepolitischen Zielsetzungen? - Mitarbeiter nutzen Handlungsspielraum zum effizienten Umgang mit Energie in den Bereichen "Geräte", "Beleuchtung" und "Heizung" auch "Mobilität", "Abfall" und "Wasser"	2	Stadtpräsidium, RPD, SBA	1.2
5.2.5	Beschaffung	60%	0.0	0.0	0.0	0.0	- Es gibt einen Beschluss, bei der Beschaffung Energie- und Umweltauswirkungen zu beachten - Es gibt detaillierte Richtlinien für die Beschaffung in den Bereichen Büro, Gebäudeunterhalt, - Beschaffung und Betrieb von Fahrzeugen erfolgt nach ökologischen Kriterien - Auswahl von Baumaterialien erfolgt nach ökologischen Kriterien	1	Stadtpräsidium, SBA	2.4
5.3.2	Neue Finanzierungsmodelle	80%	0.0	0.0	0.0	0.0	- Dächer von gemeindeeigenen Gebäuden Betreibern von Photovoltaikanlagen zur Verfügung stellen.	1	Stadtpräsidium, SBA	0.2
5.3.4	Finanzregelungen für Dienstreisen und -wege	40%	0.0	0.0	0.0	0.0	- Dienstfahrten mit dem Auto sind zu begründen und genehmigungspflichtig - Es stehen Dienstvelos und E-Bike zur Verfügung und sie werden genutzt	1	Stadtpräsidium, RPD	1.2
Total		Budget	0.0	0.0	0.0	0.0				8.2

Energiepolitisches Massnahmenprogramm Stadt Solothurn konkrete Umsetzungsaktivitäten

Mass-Nr.	Titel	%	Termin und Kosten in KFr				Energiepolitischen Massnahmen gemäss Angaben im Rahmen Bestandesaufnahme	Priorität	Zuständigkeit	Zusätzliche Punkte
			IST	2008	2009	2010				
6 Kommunikation, Kooperation										
6.1.1	Information	90%	0.0	0.0	0.0	0.0	- Information Feinstaub / Natel - Neuauflage Stadtplan - Hinweise zu Behinderteneinrichtungen - Mobilitätsinfos in neuen Stadtplan integrieren - Informationsbroschüre über kommunale Bauten	2	Stadtpräsidium, RPD, SBA	0.6
6.1.2	Veranstaltungen	80%	6'000.0	6'000.0	6'000.0	6'000.0	- "Slow-up Day" soll als Möglichkeit geprüft werden - Tag der offenen Tür bei Regio Energie im nächsten Jahr. - Tour des ponts 2008 - LOS - Aktivitäten	1	Stadtpräsidium, RPD, SBA	0.8
6.1.3	Standortmarketing	60%	0.0	0.0	0.0	0.0	- Überarbeiten Website der Stadt auch bez. "Energistadt"	1	Stadtpräsidium, SBA	0.8
6.1.4	Befragung der Bevölkerung	70%	Investitionskredit 790.018	Investitionskredit 790.018	Investitionskredit 790.018	Investitionskredit 790.018	- Quartierentwicklungskonzept mit Bevölkerung und Liegenschaftsbesitzern (Projekt SO_West)	1	Stadtpräsidium, Schuldirektion, SBA	0.4
6.2.2	Arbeitsgruppen	70%	0.0	0.0	0.0	0.0	- Gezielte Info an Behörden (Tue Gutes und rede davon) - gezielter informieren	2	Stadtpräsidium, SBA	0.6
6.3.1	Wirtschaft	40%	Investitionskredit 790.017	Investitionskredit 790.017	Investitionskredit 790.017	Investitionskredit 790.017	- Planung Gebietsmanagement (Projekt SO_West)	1	Stadtpräsidium, SBA	0.8
6.3.2	Kooperation mit anderen Gemeinden	70%	In Konto 790.362.02 berücksichtigt	In Konto 790.362.02 berücksichtigt	In Konto 790.362.02 berücksichtigt	In Konto 790.362.02 berücksichtigt	- Umsetzung Langsamverkehrskonzept in Zusammenarbeit mit REPLA-Gemeinden - Gemeindeübergreifende Massnahme / Agglomeration Solothurn - Zusammenarbeitsvertrag mit anderen Energiestädten	2	Stadtpräsidium, SBA	0.8
6.3.3	Schulen	70%	3'000.0	3'000.0	3'000.0	3'000.0	- Durchführen von weiteren Sensibilisierungskampagnen an den Schulen und bei SeniorInnen - Schulen möchten auf jeden Fall wieder etwas machen (Energiewochen) - Information der Schüler	2	Stadtpräsidium, RES, Schuldirektion, SBA	1.8
6.3.4	Projekte ausserhalb Gemeinde	30%	2'000.0	2'000.0	2'000.0	2'000.0	- Prüfen gemeinsame Projekte mit osteuropäischen "Energiestädten" - Prüfen Projekt Kaunas - Heilbronn anfragen für Partnerschaft Energiestadt	2	Stadtpräsidium, SBA	2.4
6.4.1	Beratungsstelle Energie und Ökologie	50%	0.0	0.0	0.0	0.0	- Broschüren aktualisieren	3	Stadtpräsidium, RPD, SBA	0.6
6.4.2	Finanzielle Förderung	60%	0.0	0.0	0.0	0.0	- Reglement schaffen für finanzielle Förderung	3	Stadtpräsidium, RPD, SBA	2.0
Total		Budget	11'000.0	11'000.0	11'000.0	11'000.0				11.6

Energiepolitisches Massnahmenprogramm Stadt Solothurn konkrete Umsetzungsaktivitäten

erledigt

Mass-Nr.	Titel	%	Termin und Kosten in KFr				Energiepolitischen Massnahmen gemäss Angaben im Rahmen Bestandesaufnahme	Priorität	Zuständigkeit	Zusätzliche Punkte
		IST	2008	2009	2010	2011				
Gesamtbudget			154'500.0	330'500.0	12'500.0	12'500.0				73.9

<u>Labelerteilung</u>				
Aktuelle Ausgangslage	Möglich	457.0	effektiv	291.9 64%
Nach Durchführung Massnahmen	Möglich	457.0	effektiv	365.8 80%

Bei Umsetzung aller vorgeschlagenen Massnahmen