

Medienmitteilung

vom 17. Februar 2026

Fertigstellung Baustelle am Bieltor verzögert sich

Die Sanierungsarbeiten am Bieltor dauern länger als ursprünglich geplant. Grund dafür sind witterungsbedingte Verzögerungen sowie Vorgaben im Zusammenhang mit den geschützten Brutzeiten der Alpengegler.

Die Restaurationen können nur bei einer Oberflächentemperatur von rund 12 Grad ausgeführt werden. Aufgrund der tiefen Temperaturen mussten diese Arbeiten zeitlich verschoben werden. Zusätzlich wurden die Bauabläufe an die Brutzeiten der Alpengegler angepasst. Das Hauptgerüst wird Anfang März zurückgebaut.

Der Gerüstteil im Bereich der Wappen und Figuren bleibt für die ausstehenden Arbeiten voraussichtlich bis Ende April 2026 bestehen.

Die Stadt bittet um Verständnis für die Verzögerung.